

ср/01-39



НОВА ВЪЗМОЖНОСТ  
ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ



Европейски съюз

Оперативна програма  
"Развитие на човешките ресурси"  
2007-2013

Инвестира във Вашето бъдеще



Европейски социален фонд



Министерство  
на образованието  
и науката

№ 9105-366.....

..... 05.11..... 2014 г.

ДО

НАЧАЛНИЦИТЕ НА РИО НА МОН

РЕГИОНАЛНИ КООРДИНАТОРИ

ПО ПРОЕКТ „НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ“

**Относно:** Продължаване на срока за изпълнение на дейностите по проект  
BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Уведомяваме Ви, че е продължен срока за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.3.03-0001 „Нова възможност за моето бъдеще“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ до 31.05.2015 г. Във връзка с това Ви уведомяваме за следното:

1. Процедури по валидиране в ПГ ще се провеждат до **31.03.2015 г.**
2. Документите за отчитане на извършените дейности, трябва да се въведат в информационната система на проекта до **15.04.2015 г.**
3. С лицата, участващи в процеса на валидиране в професионалните гимназии и РИО, с които има сключени договори или допълнителни споразумения, **срокът**, на които изтича в края на м. октомври 2014 г., същият следва да се продължи, като се впише следния текст: **„до приключване на проекта“**. В тази връзка, с лицата, с които има сключен договор по ЗЗД, следва да се подпише анекс за продължаването на срока на договора. С лицата, с които са сключени допълнителни споразумения следва да се сключат нови допълнителни споразумения. **Всички новоиздадени документи, следва да се въведат в информационната система.**
4. Поради изпълнение на индикатора **„лица, начално консултирани“** по проекта, РИО **не сключват договори** за извършване на услугата „начално консултиране“.
5. Заплащането на разходите за командировъчни на експерт-оценителите, става след въвеждане на необходимите документи в информационната система на проекта в модул **„Командировки“**.
6. Във връзка с удължаване срока на проекта и необходимост от преразпределение на средствата в бюджета моля в срок до 15.11.2014 г.:
  - да бъде предоставена справка от РИО за изразходваните средства и осигуровки за сметка на работодателя на националните консултанти по валидиране от началото на проекта до 31.10.2014 г.;
  - РИО и ПГ да представят справка с прогноза за евентуалния брой бенефициенти, както и прогнозен размер на преките и непреки разходи /възнаграждения, осигуровки за сметка на

[Type text]

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Министерството на образованието и науката и не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз.

работодателя, разходи за материали за изпитите/, необходими им за провеждане на процедури по валидиране до 31.03.2015 г. на база на заявените кандидати за участие в процеса.

Справките следва да се изпращат на финансовия координатор на проекта на email: [a.dancheva@mon.bg](mailto:a.dancheva@mon.bg)

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с осъществяваната проверка от ГДСФМОП при МОН и установената нерегулярност при въвеждането на финансовата информация в информационната система, както и за възможността да се прогнозира извършваните разходи началниците на РИО, счетоводителите в РИО и директорите на професионалните гимназии, включени в проекта следва да попълват приложените декларации. Декларациите, попълвани от началниците на РИО следва да се изпращат до 5 число на всеки следващ месец в МОН на съответните членове от екипа за управление, отговорни за съответната област, а декларациите попълвани от счетоводителите и директорите следва в същия срок да представят на регионалния координатор. Авансови средства по проекта в съответния месец ще се разрешават само при представена декларация от началника на РИО за предходния месец.

Приложение: 3 броя декларации

За информация и въпроси на тел. 02/ 970 66 49 и тел. 02/92 17 417



**ЕМИЛИЯНА ДИМИТРОВА**  
**РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА**

